

ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ (СОДЕРЖАНИЯ) РАБОТ ПО ПРОЕКТУ

Год выполнения	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельных действий
I направление работы: нормативно-правовое обеспечение		
2020	1. Разработка концепции инновационного проекта	Май
	2. Создание рабочей группы, ответственной за разработку и реализацию мероприятий проекта	май
	3. Изучение федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документов	май
	4. Разработка нормативно-правовых локальных актов.	май
	5. Разработка программы ТЫВАЭКОшколы	май
	6. Внесение корректировки в программу развития образовательной организации (программы инновационной деятельности, основную образовательную программу	июнь- июль
	5. Определение социальных партнеров и заключение соглашений	июнь
II направление работы: финансовое обеспечение		
2020	Подбор помещений для ТЫВАЭКОшколы и учебного полигона	май
	Расчет затрат на функционирование проекта	май
III направление работы: кадровое обеспечение		
2020	Подбор персонала для осуществления деятельности ТЫВАЭКОшколы	июнь- июль
	Обеспечение участия педагогов и специалистов в курсах повышения квалификации	август- сентябрь
IV направление работы: организационные условия (мероприятия, направленные на реализацию проекта)		
2020	Разработка и распространение материалов среди населения по раздельному сбору твердых отходов (листовки, буклеты, баннеры)	июль
2020	Размещение на официальном сайте администрации Овюрского кожууна информации проекте и о правильном обращении с отдельными видами отходов, о раздельном сборе	август
2020	Открытие ТЫВАЭКОшколы и учебного полигона для твердых отходов	июль
2020	Заключение соглашений о сетевом взаимодействии с организациями дошкольного образования и дополнительного образования муниципалитетов	июль
2020	Заключение соглашений о сетевом взаимодействии с организациями дошкольного и общего образования муниципалитетов	Июль-сентябрь
2020	Организация выездных мероприятий ТЫВАЭКОшколы,	с августа
2020	Реализация во всех 6 поселениях Овюрского программы ТЫВАЭКОшколы при ресурсной поддержке специалистов проекта	Август-ноябрь
2020	Привлечение для разработки инструкций, методических материалов экспертов профильных общественных	июль

	организаций	
2020	Организация эффективного просвещения населения с широкой демонстрацией всех этапов сбора, сортировки и переработки вторсырья вплоть до изготовления готовых изделий.	август - декабрь
2020	Проведение вебинаров	Сентябрь-ноябрь
2020	Проведение мероприятий по экологическому воспитанию детей и формированию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами	август-декабрь
2020	Анализ результатов проекта, определение перспектив, внесение корректив.	декабрь
V. Информационное обеспечение		
2020	Информирование населения об открытии ТЫВАЭКОшколы, подготовка рекламной продукции, освещающей функции ТЫВАЭКОшколы, привлечение местных средств массовой информации.	август
2020	Подготовка информационных материалов, содержащих рекомендации (буклеты, брошюры, открытки, стенды).	сентябрь-декабрь
VI направление: Материально-техническое обеспечение		
2020	Оснащение помещений ТЫВАЭКОшколы (оргтехника, аудио и видеотехника, используемые во время занятий и мероприятий, игровые пособия и дидактические материалы) и учебного полигона раздельного сбора мусора	август-сентябрь
2020	Приобретение оборудования для ТЫВАЭКОшколы и учебного полигона	июль-август